

План
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка
роста» при МБОУ «Котлубанская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Сапрыкина В.Г.	приказ директора школы	08.02.2022г
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Сапрыкина В.Г.	План первоочередных мероприятий	08.02.2022г
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Сапрыкина В.Г.	медиаплан информационного сопровождения	08.02.2022г
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Сапрыкина В.Г.	Положение о деятельности Центра	08.02.2022г
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра	Сапрыкина В.Г.	Проект зонирования	31.03.2022г
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Сапрыкина В.Г.	Проект зонирования	30.04.2022г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Сапрыкина В.Г.	Приказ директора	31.08.2022г
1.8.	Создание рабочей группы	Сапрыкина В.Г.	Приказ директора	08.02.2022г
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Сапрыкина В.Г.	Заявки на финансирование	31.03.2022г
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Боярская О.А.	извещения о проведении закупок	30.04.2022г
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Сапрыкина В.Г.	Проектно-сметная документация	31.03.2022г
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Сапрыкина В.Г.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения	Сапрыкина В.Г.	заявка	Март 2022г

	Центра			
2.6.	Приемка помещений Центра	Сапрыкина В.Г.	акт	
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Дарьева И.Е.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Дарьева И.Е.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022г
3.3.	Составление штатного расписания центра	Сапрыкина В.Г.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022г
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Сапрыкина В.Г.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022г
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Сапрыкина В.Г.	новости, статьи, репортажи	март - сентябрь 2022г
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Сапрыкина В.Г.	новости, статьи, репортажи	апрель – сентябрь 2022г
4.3.	Запуск сайта	Дарьева И.Е.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022г
4.4.	Открытие Центра	Сапрыкина В.Г.	Торжественное мероприятие	01.09.2022г
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Сапрыкина В.Г. Дарьева И.Е.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022г
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Сапрыкина В.Г. Дарьева И.Е.	Информация на сайте школы	Август 2022г
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сапрыкина В.Г. Дарьева И.Е.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022г